
Приложение №2 
к Договору выполнения работ и оказания услуг №150925-1 от «15» сентября 2025 г.

Задание № 2 в рамках Спринта № 2 (13.10.2025 г. - 27.10.2025 г.)

Целевой набор задач и активностей в рамках Спринта.

В рамках первого спринта был создано BASELINE решение для генерации convo на основе текстовых запросов. Кроме того был собран тестовый датасет и система тестирования. Тестовый датасет (далее — датасет) является компиляцией наших примеров и примеров из статьи Human Language to Analog Layout Using GLayout Layout Automation Framework.

Далее стоят следующие задачи: 

- доработка и устранение замечаний в чатботе в текущей версии.
- исследование альтернативных подходов и сравнение с текущей версией: генерация python, собственные доученные модели.
- подготовка к релизу: тестирование, настройка инфраструктуры.

Задачи:
развертывание ранее обученных моделей в качестве сервиса для тестирования
подготовка сервиса генерации glayout python (вместо convo) и сравнение качества генерации с convo версией
поддержка генерации сложных компонент convo: правильная генерация имен пинов
подготовка к релизу: настройка https для сервиса LLM и фронтенда, тестирование
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	Задача
	Сроки
	Результат

	Развертывание сервера с LLM Mistral, LLMA
	20.10.25
	Для экспериментов доступен сервис с локальными моделями

	Поддержка генерации сложных компонент
	27.10.25
	70% из тестового датасета (из статьи + наши примеры) компилируются правильно 

	Эксперименты с генерацией glayout python
	27.10.25
	Создан и отлажен сервис на основе ChatGPT для генерации glayout python вместо convo. Результаты измерены на тестовом датасете.

	Подготовка инфраструктуры к релизу
	20.10.25
	Настроен nginx: для терминированния https, HTTP Basic авторизации.




Проектный плановый бюджет: 
1.0 ставка мидл - 80 часов
0.5 ставки сеньор  - 40 часов

Итого часов: 120 часов. 
Итого: 1.5 ставок.
Итого плановый бюджет: 340 800,00 (триста сорок тысяч восемьсот) рублей 00 копеек 


